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 Tématem této bakalářské práce je porovnání různých typů variant obvodového pláště 
z finančního hlediska. První varianta obvodového pláště je vyzděna z betonových tvárnic 
systému LIVETHERM, druhá varianta je vyzděna rovněž ze systému LIVETHERM a 
opatřena kontaktním zateplovacím systémem a třetí varianta je tvořena systémem ztraceného 
bednění VELOX. Součástí práce je technologický postup jedné z variant a projektová 
dokumentace novostavby hotelového zařízení včetně technické zprávy, provedená 
z betonových tvárnic LIVETHERM bez kontaktního zateplení. 
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 Porovnání variant, obvodový plášť, LIVETHERM, VELOX, kontaktní zateplovaní 
systém, technologický postup, rozpočet 
 
Annotation 
The theme of this thesis is the comparison of different type of variants envelope from 
a financial perspektive. The first variant of the cladding is walled ba concrete blocks 
LIVETHERM system, the second variant is also lined by the system  LIVETHERM and fitted 
with a contact system and the third variant is made permanent shutering system VELOX. The 
work includes the technological proces of one of the variant and the project documentation of 
new hotel facilities, including the technical reports made from concrete blocks LIVETHERM 
without contact system.  
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 Tématem bakalářské práce je porovnání variant obvodového pláště z finančního 
hlediska. Základní složkou všech mnou vybraných variant je beton. První a druhá varianta je 
vyzděna ze systému LIVETHERM, což jsou betonové tvárnice, přičemž první varianta 
obsahuje zabudovanou neoporovou vložku a druhá varianta bude zateplena kontaktním 
zateplovacím systémem. Třetí variantou je obvodový plášť tvořený systémem ztraceného 
bednění VELOX. Součinitel prostupu tepla všech variant odpovídá hodnotám pro pasivní 
domy. Aby bylo možné dané varianty porovnat, byly jednotlivé typy a tloušťky materiálů 
zvoleny tak, aby součinitel prostupu tepla byl obdobný u všech variant. Se zpracováním 
bakalářské práce také souvisí zpracování projektové dokumentace, technické zprávy a 
technologického postupu jedné z variant. Pro zpracování technologického postupu jsem si 
zvolila systém VELOX.  
 Pro vypracování bakalářské práce byly použity software ArchiCAD od společnosti 
Graphisoft na zpracování projektové dokumentace. Program Teplo 2010 a Area 2010 ze sady 
programů pro tepelnou techniku od Doc. Svobody, pomocí kterého byl určen součinitel 
prostupu tepla obvodového pláště. Program KROSplus využívající databázi ÚRS PRAHA pro 
vytvoření položkových rozpočtů jednotlivých variant a textový (Word) a tabulkový (Excel) 




2. Technická zpráva 
2.1. Architektonické a stavebně technické řešení  
2.1.1.  Účel objektu 
 Stavba bude sloužit jako ubytovací zařízení. Stavba bude obsahovat tři nadzemní a 
jedno podzemní podlaží. Celkem bude v budově 14 hotelových pokojů, které svými 
půdorysnými rozměry splňují kategorii 4-5 hvězdiček. Pokoje budou různého typu dle 
velikosti od jednolůžkových až po čtyřlůžkové. V prvním nadzemním podlaží bude 
bezbariérový pokoj přizpůsobený pro osobu tělesně pohybově postiženou. Dále bude 
v prvním nadzemním podlaží restaurace sloužící pro ubytované hosty. Součástí stavby je 
řešení okolních zpevněných ploch a sjezd na městskou komunikaci. 
  2.1.2.  Dispoziční řešení objektu 
  Funkční a dispoziční řešení vychází z účelu objektu a omezení zadané výšky a 
půdorysného rozměru budovy na tři nadzemní podlaží jedno podzemní podlaží a maximální 
zastavěná plocha 500m2.  
  V 1 PP je umístěno 5 místností 
  V 1 NP je umístěno 19 místností 
  V 2 NP je umístěno 14 místností 
  V 3 NP je umístěno 17 místností 
2.1.3. Statistické údaje         
Zastavěná plocha stavbou ………500m2 
Zpevněné plochy a příjezd………770m2 
Zastavěná plocha celkem ………1 270m2 
Objekt je vstupní částí orientován na východ. Tato orientace je dána tvarem pozemku 
a využitím klimatických vlivů na pohodu v budově. 
  2.1.4.  Technické a konstrukční řešení objektu       
Základní konstrukční systém pro stavbu byl zvolen systém LIVETHERM.  
Zemní práce:  
Z celé plochy staveniště, která zahrnuje půdorys občanské stavby, sjezd na městskou 
komunikaci a zpevněné plochy bude sejmuta ornice a podornice. Podornice bude použita 




Zemina z výkopů pro základové pásy bude použita jako podkladní vrstva k vyrovnání 
terénu. Ornice, podornice a zemina z výkopů musí být uloženy odděleně, aby nedošlo k jejich 
znehodnocení. 
 Množství snímané ornice vychází z kopané sondy a je v tloušťce 0,1-0,2 m a 
podornice 0,2 m. Výkop bude proveden se šikmými stěnami pod úhlem 60°. 
 Před provedením základů bude položen zemnící pásek hromosvodu podél celého 
objektu. Základová spára nesmí být před provedením betonáže rozbředlá. Kolem objektu je 
navržen okapový chodník. Zásypy kolem objektu musí být řádně hutněny. Projektant bude 
přizván k převzetí základové spáry. 
Základy:  
 Objekt bude založen na základových betonových monolitických pásech, na kterých 
bude uložen podkladní beton vyztužený kari sítí 6x150x150 mm. Beton je nutné při provádění 
řádně hutnit a betonáž provádět za příznivých klimatických podmínek. V základech je nutno 
osadit chráničku pro ležatou kanalizaci a přípojky elektřiny, vody a plynu.  
Svislé konstrukce:  
 Obvodové zdivo bude vyzděno z tvárnice obvodové liapor-betonové s neoporovou 
vložkou (TOL+N Z400) vyzděné na maltu pro tenké spáry. Vnitřní nosné zdivo bude 
provedeno z tvárnice nosné liapor-betonové tloušťky 300 mm (TNL 300). Příčky budou 
provedeny z tvárnic příčkových liapor-betonových (TPL 120). V prvním nadzemním podlaží 
je zapotřebí vyzdít akustickou stěnu, na kterou budou použity tvárnice akustické betonové 
(TNB 300 AKU). Všechny tvárnice budou ze systému LIVETHERM od společnosti BS 
Klatovy a.s.. 
Vodorovné konstrukce:  
 První řada svislých konstrukcí bude založena na podkladním betonu tloušťky 150 mm 
z betonu třídy C20/25.  
 Stropní konstrukce bude tvořena pomocí trámců a stropních vložek betonových(SVB 
210/660) s výškou 210 mm a osovou vzdáleností trámců 660 mm. V místech instalačních 
otvorů bude stropní konstrukce řešena trámcovou výměnou viz výkres číslo 8. Z důvodů 
uložení schodišťových stupňů je nutno v místě uložení zdvojit počet trámců. Stropní 
konstrukce pod balkóny bude tvořena pomocí stropních vložek betonových (SVB 210/660) a 
stropních trámců uložených na obvodové nosné konstrukci a na dolní přírubě profilu 
HEB200. Z důvodu uložení trámce na ocelový HEB profil musí být z trámce odstraněno krytí 
výztuže z dolní strany trámce v délce 100 mm. Nad stropem třetího nadzemního podlaží bude 
Bakalářská práce 
10/36 
umístěna tepelná izolace EPS 70 F tloušťky 200 mm se záklopem s cementotřískových desek 
CETRIS tloušťky 15 mm.  
 Nad okenními a dveřními  otvory budou umístěny překlady ze systému LIVETHERM.    
 Nad hlavním vstupem je umístěný skleněný přístřešek, jehož stabilita je zajištěna 
pomocí třech táhel vetknutých do obvodového zdiva. 
 Na balkónech jsou navrženy dřevěné slunolamy. Materiál slunolamů je borovice. 
Povrchovou úpravu tvoří bezbarvý lak. 
Střecha:  
Nosná konstrukce střechy je navržena jako tradiční krov se sklonem krokví 30°. Vazné 
trámy krovu budou uloženy do kapes v půdním zdivu a po délce budou podepřeny dřevěnými 
podkladky v místě vnitřních nosných stěn. 
Střešní krytina je zvolena jako keramická pálená taška společnosti TONDACH. Styl střešní 
tašky je Falcovka 11. Barva střešní tašky je kaštanově hnědá a je glazovaná. 
Konstrukce spojující různé výškové úrovně:                                                                   .                         
 Vnitřní železobetonové schodiště bude vyrobeno na zakázku a dopraveno na stavbu. 
Mezipodesty a prostřední rameno budou tvořit jeden celek, který bude vetknutý do 
protilehlých vnitřních nosných stěn. Na takto vetknuté mezipodesty bude uložené nástupní a 
výstupní rameno.  
Výplně otvorů:  
Výplně okenních otvorů budou dřevěná eurookna. Materiál bude borovice a budou 
lakovaná bezbarvým lakem. Součinitel prostupu tepla celým oknem je Uw=0,7 Wm-2K-1. 
Otvor bude zasklen izolačním trojsklem. Vnitřní parapety budou plastové s barevnou imitací 
dřeva v tloušťce 30 mm. Venkovní parapety budou titanzinkové a budou opatřeny 
antikorozním nátěrem hnědé barvy.  




-1. Vnitřní dveře budou smrkové. Dveře budou osazeny do dřevěných obložkových 
zárubní a vnitřní dveře budou bez prahu. 
Úpravy povrchů:  
 Omítky – Vnější omítka bude řešena jako fasádní silikátová omítka rýhovaná se 
zrnitostí 2 mm. Barva bude žlutá typ 0034 a hnědá typ 0184. Sokl bude omítnutý mozaikovou 
omítkou žluto-hnědé barvy typ M318. Umístění omítek viz výkresy pohledů. Vnitřní omítka 
bude dvouvrstvá vápenocementová tloušťky 15 mm a povrchová omítka bude štuková nebo 
sádrová (viz tabulka místností v projektové dokumentaci) tloušťky 2 mm. 
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 Obklady – V objektu je navržen keramický bělninový obklad. Rohy a ukončení 
obkladů pomocí plastových lišt. Výška a umístění obkladu viz projektová dokumentace. 
Podlahy:  
Podlaha na terénu: 
 -skladba nášlapné vrstvy 
 -roznášecí betonová mazanina   50 mm 
 -DEKSEPAR      0,2 mm 
 -DEKPERIMETER 200    120 mm 
 -ochranná betonová mazanina   60 mm 
 -GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  4 mm 
 -DEKPRIMER      
Podlaha nad vytápěným prostorem 
 -skladba nášlapné vrstvy 
 -roznášecí betonová mazanina   50 mm 
 -DEKSEPAR      0,2 mm 
-RIGIFLOOR 4000      50 mm 
Podlaha na balkóně 
-stěrková izolace     2 mm 
-hydroizolační stěrka 
-betonová mazanina     50 mm 
-separační vrstva 
-EPS 100S      220 mm 
-GLASTEK AL 40 MINERAL   4 mm 
-DEKPRIMER 
Nášlapná vrstva dle legendy místností viz projektová dokumentace. 
Hydroizolace:  
 Izolace proti zemní vlhkosti bude řešena pomocí hydroizolačních asfaltových pásů 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tloušťky 4 mm. 
 Hydroizolační vrstvu balkónů bude tvořit modifikovaný asfaltový pás GLASTEK AL 
40 MINERAL tloušťky 4 mm. 
 Ve střešní konstrukci bude hydroizolační vrstva řešena hydroizolační folií 
FATRAFOL 810 AA. 
 V podlahách bude dlažba a obklad kladen do vodotěsného tmelu. 
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Izolace tepelné a zvukové:  
 V podlaze na terénu bude vložená tepelná izolace DEKPERIMETR 200 tloušťky 120 
mm a součinitelem tepelné vodivosti lambda=0,034 Wm-1K-1. V místnostech nad vytápěným 
prostorem bude řešena akustická kročejová izolace pomocí tepelně izolačních desek 
RIGIFLOOR 4000 tloušťky 50 mm a součinitelem tepelné vodivosti lambda=0,043 Wm-1K-1. 






 Nad posledním podlažím bude na stropní konstrukci provedena tepelná izolace střechy 






Příjezd a přístup:  
Příjezd a přístup ke stavbě bude z betonové zámkové dlažby tloušťky 80 mm uložené 
do kamenné drtě na štěrkovém hutněném podloží. Okapové chodníky budou z betonové 
zámkové dlažby rozměrů 500x500 mm a tloušťky 50 mm uložené do kamenné drtě.  
Zpevněné plochy budou spádovány na okolní travnatý terén. 
Příjezd bude navázán na stávající městskou komunikaci. 
 
Terénní a sadové úpravy:  
 V rámci terénních úprav bude vyrovnán terén na celé ploše staveniště a to nejprve 
zeminou z výkopů základových pásů a potom podornicí a ornicí sejmutou při přípravě území.  
V rámci sadových úprav bude provedeno zatravnění. 
Oplocení:  
V současné době je celý pozemek bez oplocení. 
V rámci stavby bude provedeno oplocení z pletivového plotu výšky 1600mm a živého 
plotu, který bude tvořit turkestánský brest. 
Oplocení bude umístěno podle projektové dokumentace (výkres číslo 10)  
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3. Technologický postup – VELOX 
 3.1. Obecné informace 
Jedná se o stavbu ubytovacího zařízení, které bude mít tři nadzemní a jedno podzemní 
podlaží. V objektu se bude nacházet restaurace s kuchyní, dětská herna, masážní místnost a 14 
hotelových pokojů a jeden bezbariérový pokoj pro hosty. Objekt bude částečně podsklepený. 
Parcela na které se bude objekt nacházet, je dle katastrálního úřadu majetkem investora. 
Parcela je v současnosti zatravněná a místy se nachází drobný porost. Na parcele se 
nenacházejí žádné stávající objekty. 
3.2. Materiály 
Na stavbu objektu bude použit systém VELOX. Jedná se o cementoštěpkové desky, 
které jsou spojovány hřebíky a sponami a vytváří bednění, které po betonáži zůstává součástí 
konstrukce. 
3.2.1.  Obvodové stěny VELOX WS EPS AL 37 plus 
 
     Obr.1 – skladba obvodové stěny VELOX  
3.2.3.  Použité materiály 
 V následující tabulce je soupis materiálů a jeho množství použité na výstavbu. 




(m2) Počet (ks) Objem (m3) 
1.PP WSD 35 2000x500x35 131,56 131,56   
  WS EPS 150 2000x500x150 139,88 139,88   
  beton C20/25 tl. 150     20,982 
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  okrajové pruhy 2000x370x35 3,33 4,5   
  ocelové spony 300   2 172   
            
1.NP WSD 35 2000x500x35 291,388 291,388   
  WS EPS 150 2000x500x150 303,228 303,228   
  beton C20/25 tl. 150     45,4842 
  okrajové pruhy 2000x370x35 31,2798 42,27   
  ocelové spony 300   4756,928   
            
2.NP WSD 35 2000x500x35 197,97 197,97   
  WSD EPS 150 2000x500x150 206,29 206,29   
  beton C20/25 tl. 150     30,9435 
  okrajové pruhy 2000x370x35 30,858 42   
  ocelové spony 300   3234,08   
            
3.NP WSD 35 2000x500x35 300,102     
  WSD EPS 150 2000x500x150 308,422     
  beton C20/25 tl. 150     46,2633 
  okrajové pruhy 2000x370x35 29,304 39,6   
  ocelové spony 300   4868,192   
            
CELKEM WSD 35 2000x500x35 921,02 620,92   
  WS EPS 150 2000x500x150 957,82 649,40   
  beton C20/25 tl. 150     143,67 
  okrajové pruhy 2000x370x35 94,77 128,07   
  ocelové spony 300   15 030,72   
Tabulka 1 – množství použitého materiálu 
 Na následujících obrázcích jsou k vidění použité materiály. Na obrázku 13 je vnitřní 
deska VS 35, na obrázku 14 je vnější deska s šedým polystyrenem WS EPS 150 a na obrázku 






 Obr.2. – deska WS 35 [3]           Obr.3  – deska WS EPS 150 [3]   Obr.4 – Ocelové spony[3] 
 3.3. Skladování 
Veškeré štěpkocementové desky VELOX, včetně okrajových pruhů budou skladovány 
na paletách, které budou na rovné a zpevněné ploše. Palety je nutno chránit před 
povětrnostními vlivy ochrannou plachtou. Palety budou na stavbu dováženy nákladním 
automobilem a budou vykládány pomocí hydraulické ruky opatřenou paletovacími vidlemi. 
Vnitrostaveništní doprava je možná pouze ve svislé poloze.  
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Stěnová výztuž bude na stavbě skladována na dřevěných hranolech umístěných na 
zpevněné ploše. Výztuž bude skladována ve více vrstvách nad sebou a bude prokládána 
hranoly, které musí být nad sebou a musí být v místě svaření výztuže.  
Ocelové spony se skladují na paletě nebo se ukládají samostatně. Je však nutno je 
chránit před povětrnostními a možnému mechanickému poškození popřípadě jinému 
znehodnocení.  
Betonová směs bude na staveniště dovážena v autodomíchávači odkud bude čerpadly 
umístěna do bednění.  
 3.4. Pracovní podmínky 
Před započetím prací musí být vyhotoveny základové pásy a základová podkladní 
deska. Deska musí být rovná (na délku a na šířku s odchylkou ± 10 mm a na výšku 
s odchylkou ± 5 mm přičemž odchylka na dvou metrech nesmí přesáhnout 3 mm) a očištěna 
od nečistot a kamínků. Kontrola deska je prováděna stavbyvedoucím, který provede zápis o 
kontrole do stavebního deníku. Na základové desce musí být hotová hydroizolace v místě 
budoucích nosných a obvodových stěn. 
3.5. Převzetí pracoviště 
Před započetím prací je zapotřebí provést přejímku základových konstrukcí. 
Základová konstrukce musí být rovná a v místě budoucích stěn musí být položena vodorovná 
hydroizolace. O převzetí se provádí zápis stavbyvedoucím do stavebního deníku. 
3.6. Obecné pracovní podmínky 
  3.6.1.  Požadované povětrnostní podmínky 
Desky systému VELOX tvoří ochrannou izolaci pro čerstvý beton, a proto je možné 
provádět montáž až do -8°C.  
  3.6.2.  Požadavky na předcházející činnosti 
Pro montáž systému VELOX je nutné aby byla hotová základová konstrukce a 
hydroizolace dle projektové dokumentace. Hydroizolaci je možno provést celoplošně na celý 
půdorys stavby a na ní provést krycí vrstvu betonové mazaniny nebo provést hydroizolaci 
pouze pod budoucí obvodové a nosné stěny a zbylou izolace dodělat dodatečně, aby nedošlo 
k jejímu poškození. 
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  3.6.3.  Požadavky na práci v zimním období 
Podmínky pro provádění konstrukcí ze systému VELOX jsou obdobné jako pro 
betonáž monolitických konstrukcí. Optimální teplota se pohybuje od 5°C do 20°C. V případě 
poklesu pod 5°C musí být do betonové směsi přidávány přísady a příměsi pro betonáž 
v zimním období. Betonáž je možno provádět až do -8°C, jelikož desky VELOX vytvářejí pro 
čerstvou betonovou směs tepelně izolované prostředí. Pod -8°C není možné zaručit vhodné 
podmínky pro čerstvou betonovou směs a její hydrataci a betonáž se nedoporučuje. Při 
betonáži pod 5°C nebo teplot nad 20°C, je nutné horní povrch betonu chránit před 
promrzáním nebo nadměrným odpařováním záměsové vody. 
3.7. Personální obsazení 
Pro dosažení časově hospodárné montáže systému VELOX je zapotřebí pracovní četa 
skládající se ze 3 pracovníků.  
  2 tesaři zaučeni na montáž bednících desek 
  1 tesař na řezání desek  
Dále: 
  1 stavbyvedoucí 
  1 mistr 
  1 betonář 
  1 obsluha autodomícháváče  
 3.8. Stroje a nářadí 
Okružní kotoučová pila, ruční oblouková pilka, elektrická ruční okružní pila, 
elektrická vrtačka, prodlužovačka, vrták 12mm délky min 350mm, tesařská kladívka, 
montážní žebříky, vodováha, šňůra, ponorný vibrátor, svinovací metr, dřevěné ploché klíny na 
vyrovnání nerovnosti základů, značkovač. 
3.9. Pracovní postup 
3.9.1.  Chronologický postup prací 
Na již hotovou základovou konstrukci se přenese půdorys budoucí stavby. Poté 
začneme sestavovat první vrstvu bednících desek, přičemž musíme začínat s pokládkou vždy 
od rohů objektu. První vrstva bednících desek se rozestaví na celý půdorys stavby. 
  3.9.2.  Vytvoření rohu 
Nejprve nasadíme jednostranné spony na vnější desku tak, že první spona bude ve 
vzdálenosti t+50mm přičemž „t“ je celková tloušťka stěny bez omítek. Následující spony se 
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osadí v pravidelných rozestupech tak, aby byly vždy 4 kusy spon na jeden metr. Poslední 
spona na desce musí být osazena 50 mm od jejího konce. Rohy se nesmí vytvářet z desek 
jejichž délka je menší než 1 metr. Polystyrénovou desku je nutno přesně seříznout, aby vznikl 







                                    Obr.5 – Vytvoření rohu [4] 
 
Takhle připravená deska se otočí o 180° kolem své horizontální osy a položí se na již 








                                       Obr.6 – Otočení desky [4] 
Předtím než osadíme vnitřní desku, musíme na její konec umístit jednostrannou sponu. 
Pro vnitřní a vnější desku platí zásada, že se musejí překrývat, alespoň o tloušťku stěny. 










Vnější a vnitřní desku je nutno zajistit oboustrannými sponami. Zde platí stejná zásada 
pro kladení spon jako u spon jednostranných. První sponu umístíme přibližně 50 mm od 
koutu. Dále pokračujeme v pravidelných rozestupech 250 mm tak, abychom měli vždy 4 






Obr.8 – Zajištění desek sponami [4] 
Když máme hotovo, vytvoříme navazující stěnu. K již hotovému bednění přiložíme 
vnitřní desku navazující stěny, kterou jsme předem opatřili jednostrannými sponami a 
přibijeme ji k vnitřní desce již stojícího bednění. Jelikož vnější deska ještě není osazená, tak 
nám neomezuje prostor potřebný k přibíjení, proto je nutné začínat vždy u vnitřní desky. Než 
desku přibijeme je nutné ji vyrovnat do svislice. Když jsou desky srovnané, začneme je sbíjet 









Obr.9 – Osazení vnitřní desky rohu [4] 
Poté co máme vnitřní desku přibitou, osadíme do spon vnější desku napojované stěny. 
Vnější desku zajistíme oboustrannými sponami. Opět musíme desku vyrovnat do svislice a 










Pokud potřebujeme vytvořit zalomení nebo oblouk, musíme použít šikmo řezané 
přířezy. Vytvarovaný oblouk se musí zajistit minimálně dvěmi sponami v ložné spáře. Ve 






Obr.11 – Zaoblená stěna[4] 
  3.9.3.  Napojení vnitřních stěn a otvorů 
Během sestavování první řady bednících desek se souběžně provádí i bednění 
vnitřních nosných stěn a obednění otvorů. Během celé pokládky musíme dodržovat zásady 
pro kladení desek a spon. V místě kde se napojuje obvodová a nosná vnitřní stěna, je nutné 
spoj přibít. Pokud chceme vytvořit otvor, je nutné uzavřít ostění otvoru pomocí okrajových 
pruhů, které se přibíjejí mezi štěpkocementové desky. 
 3.9.4.  Stěnové výztuhy 
V první vrstvě je nutno do bednění vkládat stěnové výztuhy. Tyto výztuhy se vkládají 
přibližně po 2 metrech a jsou přes celou výšku podlaží. Výztuhy se využívají k zajištění 






Obr.12 – Vložení stěnových výztuh [4] 
 
V případě nerovného základu musíme první řadu vyrovnat pomocí odklínování spodní 
hrany desek. Při sestavování musíme dbát aby svislé spáry navzájem těsně doléhaly a ložné 
spáry přesně kopírovaly půdorys. Čím precizněji je sestavena první řada desek, tím přesnější a 




  3.9.5.  Instalace 
Během sestavování bednění je možno vkládat instalace do bednění. V bednění je 
nutno instalace zajistit proti posunutí. V případě, že potřebujeme vytvořit instalační drážku, 
musíme do bednění vložit pás polystyrenu, který se po betonáži odstraní. Pokud potřebujeme 
pouze malé drážky, například pro elektroinstalace, lze je do bednění vyfrézovat. Pro vytvoření 
výklenků pro otopná tělesa se vyrábějí atypické spony.  
V případě staveb s vysokými požadavky na zvukovou izolaci, nesmí být stěna 
narušena žádným instalačním vedením. Do stěn se nesmí umísťovat kouřovody ani komínová 
tělesa odvádějící spaliny. Kouřovody a komínová tělesa musí být vždy vedena odděleně a to 
minimálně 50mm od probíhající stěny.  
 
 Když máme dokončenou první řadu bednění, začneme s betonáží celého půdorysu do 
výšky přibližně 400mm. Po nalití betonu do bednění je nutno beton zhutnit pěchováním. Poté 
musí být bednění zkontrolováno a přesně půdorysně vyrovnáno. Hlavně je nutno kontrolovat 
svislost okrajových prutů a stěnových výztuh. Po dokončení betonáže je doporučeno osadit 
ocelové trny pro lepší soudržnost s následující betonovou vrstvou.  
  3.9.6.  Druhá a následující řady 
Druhá a následující řady desek se osazují do ocelových spon a je nutno je zajišťovat 
sponami a hřebíky. Převazba jednotlivých desek musí být minimálně 250 mm. Zároveň musí 
být dodrženo posunutí vnitřní a vnější desky minimálně o tloušťku stěny. Je zapotřebí dbát na 
přesnost ložných a styčných spár. Aby bylo zabráněno posunutí desek, je možno je ve 







Obr.13 – Vytvoření druhé řady  desek [4] 
 
V místě napojení stěny a stropu je zapotřebí vytáhnout vnější bednící desku až k horní 
hraně budoucího stropu. Desky se zajišťují stropními sponami, alespoň čtyřmi kusy na jeden 
metr. Stropní spony se osazují u spodního okraje budoucího stropu na vnitřní desce a druhým 
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koncem se osazují do předvrtaných otvorů vnější desky. Předvrtané otvory mají velikost 








Obr.14 – Napojení na strop [4] 
 Během sestavování bednění je zapotřebí vytvářet otvory. Ostění oken a dveří se 
provádí pomocí okrajových pruhů, které uzavírají stěnu ze tří stran. Okrajové pruhy se mezi 
desky přibíjejí pomocí hřebíků. K přibití musí být použito minimálně 3 hřebíků na šířce 
desky. V úrovni parapetů se ponechává otevřená mezera sloužící k betonáži. Je doporučeno 
uložit pod parapet dva kusy žebrované betonářské oceli, která přesahuje 750mm do navazující 
stěny. Nad otvor se osadí prostorové ocelové nosníky, které vytvářejí překlad. Než začneme 



















3.10. Jakost a kontrola kvality 
Práce musí být prováděny dle všech platných norem a přiložené technické 
dokumentace. Kontrola bude prováděna stavebním dozorem za přítomnosti stavbyvedoucího, 
který provede zápis do stavebního deníku. 
  3.10.1. Kontrola betonové směsi 
  - kontrola dodané směsi dle projektové dokumentace 
  - vyhotovení zkoušek na zkušebním kuželu 
  - vizuální kontrola vzhledu a konzistence betonové směsi 
  3.10.2. Kontrola stěn 
  - uložení ocelových výztuh 
  - kontrola použitých materiálů 
  - kontrola provázání výztuže dle projektové dokumentace 
  - kontrola rovinatosti stěn: 
   - na délce 1 m odchylka ±10mm 
   - na délce 10 m odchylka ±50mm 
  - kontrola svislosti stěn 
   - na výšku jednoho podlaží odchylka ±20mm 
   - na výšku celého objektu odchylka ±50mm 
  - kontrola provedení spár  
  - kontrola umístění otvorů dle projektové dokumentace 
  - kontrola rozměrů dle projektové dokumentace 
  - kontrola úhlů 
 3.11. BOZP 
Veškeré pracovní činnosti mohou provádět pouze kvalifikovaní a oprávnění 
pracovníci. Během provádění činností musí být dodržován zákon č. 309/2006 Sb, zákon o 
zajištění podmínek BOZP a vyhlášky ČÚBP a ČBU č. 591/2006 Sb. O bezpečnosti práce a 
technických zařízeních při stavebních pracích a platné ČSN. V průběhu každé činnosti je 
třeba provádět kontroly a každá činnost musí být kontrolou také zakončena, přičemž 
stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. Odpovědní pracovníci dodavatele 
zodpovídají za dodržování BOZP. 
Všichni pracovníci musí být zaškoleni na BOZP ještě před zahájením stavebních prací 




3.12. Vliv na životní prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a se vzniklým odpadem bude 
nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech. Během výstavby se nepředpokládá vznik 
nebezpečných nebo toxických odpadů. Na staveništi budou umístěny kontejnery na odpad, 
které budou rozděleny dle charakteru odpadu a postupně budou odváženy na skládky 





4. Volba variant 
 Jak již bylo zmíněno v úvodu, pro porovnání byly zvoleny tři varianty obvodového 
pláště, jejichž hlavní složkou je beton.  
První variantu tvoří systém LIVETHERM společnosti BS Klatovy a.s. Nosná 
konstrukce je vyzděna z tvárnic obvodových liapor-betonových s neoporovou izolační 
vložkou (TOL-N Z400 – P5), tloušťka zdiva je 400 mm a tvárnice jsou vyzděny na tepelně  







Obr.16 – tvárnice LIVETHERM [1] 
 
Druhou variantu tvoří rovněž systém LIVETHERM od společnosti BS Klatovy. 
Tentokrát je nosná konstrukce vyzděna z tvárnic nosných liapor-betonových (TNL 300), 







Obr.17 - tvárnice LIVETHERM [1] 
 
Poslední varianta je ze systému VELOX. Nosná konstrukce je tvořena 
cementoštěpkovými deskami, které tvoří ztracené bednění pro monolitický beton. Ze systému 
byla vybrána skladba VELOX AL37 plus. Z vnitřní strany je osazená cementoštěpková deska  
tloušťky 35mm (WS 35) a z vnější strany je cementoštěpková deska s tepelnou izolací 
v celkové tloušťce 185mm (WS EPS PLUS).Jednotlivé desky jsou spojovány ocelovými 









                Obr.18 – VELOX AL37 [2] 
   
 4.1. První varianta 
 4.1.1.  Popis varianty  
  Pro první variantu obvodového pláště je vybrán systém LIVETHERM od firmy 
Betonové stavby Klatovy a.s. Nosná vrstva obvodového pláště bude vyzděna z tvárnice 
obvodové liapor-betonové s neoporovou izolační vložkou (TOL+N Z400 P5) a celkovou 
tloušťkou 400mm. Na zdění bude použita malta pro tenké spáry. Součinitel prostupu tepla je 
dle výrobce U=0,18 W/(m2·K) což vyhovuje požadavkům pro pasivní dům. Z exteriéru i 
interiéru bude použita jádrová vápenocementová omítka tloušťky 15 mm. Povrchová úprava 
bude z exteriéru řešena štukovou omítkou tloušťky 2 mm a silikátovou omítkou tloušťky 3 
mm a z interiéru štukovou omítkou tloušťky 2 mm.  
 4.1.2.  Součinitel prostupu tepla 
  Součinitel prostupu tepla je převzat ze stránek výrobce. Ve výpočtu výrobce již je 
zahrnuta vnější i vnitřní omítka. 
 





 4.1.3.  Průběhy teplot v konstrukci 
Schéma průběhu teplot v konstrukci v zimním období.  
Obr.20 – průběhy teplot TOL+N Z400 [1] 
   
4.1.4.  Schéma skladby 
 Schéma skladby první varianty obvodového pláště. Popis skladby od exteriéru do 
interiéru. 
 
Obr.21 – schéma skladby TOL+N Z400 
4.2. Druhá varianta 
 4.2.1.  Popis varianty 
 Pro druhou variantu obvodového pláště je rovněž vybrán systém LIVETHERM od 
firmy Betonové stavby Klatovy a.s. Nosná vrstva obvodového pláště bude vyzděna z 
tvárnice nosné liapor-betonové tlošťky 300 mm (TNL 300). Na zdění bude použita malta pro 
tenké spáry. Vnitřní strana bude stejně jako v předchozí variantě tvořena jádrovou omítkou 
vápenocementovou s tloušťkou 15 mm a krycí vrstva bude štuková omítka tloušťky 2 mm. 
Z exteriéru bude konstrukce zateplena kontaktním zateplovacím systémem, který se skládá 
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z lepícího tmelu, polystyrenu tloušťky 200 mm, lepícího tmelu, výztužné skelné tkaniny a 
silikátové omítky tloušťky 3 mm. Pomocí software pro tepelnou techniku budov „Teplo“ byl 
vypočten součinitel prostupu tepla 0,176 W/(m2·K). Hodnota splňuje požadavek na pasivní 
dům. 
 4.2.2.  Součinitel prostupu tepla 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946. Hodnoty byly 
vypočteny pomocí programu Teplo 2010 
 
Tepelný odpor konstrukce R :         5.79 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.176 W/m2K 
 
 4.2.3.  Průběhy teplot v konstrukci 
Schéma průběhu teplot v konstrukci v zimním období. Schéma bylo vytvořeno 
v programu Area 2010. 
 Obr.22 – Průběhy teplot TNL 300 
 
 4.2.4.  Schéma skladby 




 Obr.23 – Schéma skladby TNL 300 
 
4.3. Třetí varianta 
 4.3.1.  Popis skladby 
Třetí posuzovanou variantou obvodového pláště je systém ztraceného bednění 
VELOX. Nosný systém bude tvořit VELOX AL37 plus. Ztracené bednění je složeno ze dvou 
desek tloušťky 35 mm, polystyrénové tepelné izolace tloušťky 150 mm a betonu tloušťky 150 
mm. Součinitel prostupu tepla je dle výrobce U=0,18 W/(m2·K) což vyhovuje požadavkům 
pro pasivní dům. Z exteriéru i interiéru bude použita  jádrová vápenocementová omítka 
tloušťky 15 mm. Povrchová úprava bude z exteriéru řešena štukovou omítkou tloušťky 2 mm 
a silikátovou omítkou tloušťky 3 mm a z interiéru štukovou omítkou tloušťky 2 mm.  
4.3.2.  Součinitel prostupu tepla 
 Součinitel prostupu tepla je převzat ze stránek výrobce. 
 




 4.3.3.  Průběhy teplot v konstrukci 
Schéma průběhu teplot v konstrukci v zimním období. Schéma bylo vytvořeno 
v programu Area 2010 
 Obr.25 – průběhy teplot VELOX 
 4.3.4.  Schéma skladby 
Schéma skladby obvodového pláště třetí varianty. Popis skladby od exteriéru do 
interiéru. 





 Pro všechny varianty obvodového pláště byl vytvořen v programu KROS plus 
položkový rozpočet. Náklady na vnitřní povrchové úpravy a stavbu lešení je možno zanedbat, 
jelikož budou u všech variant totožné. Dále je možné zanedbat náklady na pozdější provoz 
budovy z důvodu velmi podobné hodnoty součinitele prostupu tepla u jednotlivých variant. 
Dle tabulky 1 vyplývá, že nejlevnější je druhá varianta, vyzdění obvodového pláště z tvárnic 
LIVETHERM TNL 300 a jejich následné zateplení kontaktním zateplovacím systémem.  
 Tabulka 2 – rozdělení nákladů jednotlivých variant 
Náklady na výše zmíněnou druhou variantu tvoří 2 188 189,31 Kč což je o 58 561,86 
Kč méně než třetí varianta  a o 310 236,09 Kč méně než první varianta. 
 
Graf 1 – rozdělení nákladů jednotlivých variant 
 Při srovnání jednotlivých nákladů z grafu 1vyplývá, že rozhodujícím faktorem je cena 
materiálu. V grafech 2, 3 a 4 můžeme vidět, že náklady na materiál tvoří 71% - 78% 
celkových nákladů. Náklady na stroje tvoří pouhé 2%, náklady na mzdy přibližně 9% a 
ostatní náklady tvoří 12% - 17% celkových nákladů. 







provoz strojů ostatní náklady celkové náklady 
LIVETHERM TOL+N 
Z400 1 954 421,15 200 239,87 47 512,22 296 252,16 2 498 425,40 
LIVETHERM TNL 300 1 562 874,34 222 552,15 34 910,32 367 852,50 2 188 189,31 
VELOX WS EPS AL37 














   
 

























6.1.  Seznam použité literatury 
[1] LIVETHERM [online]. 2016 [cit. 2016-03-11] 
 < http://www.betonstavby.cz/ > 
[2] HOFFMANN [online]. 2016 [cit. 2016-03-11] 
 < http://www.hoffmann.cz/stavebni-system-velox  > 
[3] VELOX-BAUSYSTEME [online]. 2016 [cit. 2016-03-11] 
 < http://www.velox-hausysteme.com  > 
[4] VELOX [online]. 2016 [cit. 2016-03-11] 
 < http://www.velox.cz/cs/ > 
  
 6.2.  Seznam použitého software 
[5] GRAPHISOFT. ArchiCAD [počítačový program]. verze 14 
[6] Svoboda software. TEPLO 2010 [počítačový program]. verze 2010 
[7] Svoboda software. AREA 2010 [počítačový program]. verze 2010 
[8] URS Praha. KROSplus [počítačový program]. verze 17.7 
[9] Microsoft office. WORD [počítačový program]. verze 2003 
[10] Microsoft office. EXCEL [počítačový program]. verze 2003 
 
 6.3. Seznam příloh 
6.3.1. Dokladová část 
Položkový rozpočet LIVETHERM TOL+N Z400 
Položkový rozpočet LIVETHERM TNL 300 
Položkový rozpočet VELOX WS EPS AL 37 plus 
   
6.3.2.Výkresová část 
Výkres č.1 – Půdorys prvního nadzemního podlaží   1:50 
Výkres č.2 – Půdorys druhého nadzemního podlaží   1:100 
Výkres č.3 – Půdorys třetího nadzemního podlaží   1:100 
Výkres č.4 – Půdorys prvního podzemního podlaží   1:100 
Výkres č.5 – Půdorys a řez základů     1:100 
Bakalářská práce 
34/36 
Výkres č.6 – Řez objektem      1:50 
Výkres č.7 – Půdorys a řez krovu     1:100 
Výkres č.8 – Půdorys stropu nad prvním nadzemním podlažím 1:100 
Výkres č.9a – Pohledy      1:100 
Výkres č.9b – Pohledy      1:100 
Výkres č.10 – Situace      1:250 
 
 6.4. Seznam obrázků, tabulek a grafů    
Obr.1  – skladba obvodové stěny VELOX……………………………………………….……9 
Obr.2   – deska WS 35 [3]…………………………………………………………….………10        
Obr.3   – deska WS EPS 150 [3]…………………………………………………….………..10   
Obr.4  – Ocelové spony[3]………………………………………………………….………...10 
Obr.5  – Vytvoření rohu [4]……….………………………………………………………….13 
Obr.6  – Otočení desky [4]……..……………………………………………………………..13 
Obr.7  – Osazení vnitřní desky [4]…….…………………………………………………..….13 
Obr.8  – Zajištění desek sponami [4]….……………………………………………………...14 
Obr.9 – Osazení vnitřní desky rohu [4]………………..………………………….…………..14 
Obr.10 – Osazení vnější desky rohu [4]………………………………………………………14 
Obr.11 – Zaoblená stěna[4]…………………………………………………………………...15 
Obr.12 – Vložení stěnových výztuh [4]………………………………………………………15 
Obr.13 – Vytvoření druhé řady  desek [4]……………………………………………...…….16 
Obr.14 – Napojení na strop [4]……………………………………………………………….17 
Obr.15 – Vytvoření otvoru [4]…………………………….………………………………….17 
Obr.16 – tvárnice LIVETHERM [1]……………………………………………..…………..20 
Obr.17 - tvárnice LIVETHERM [1]………………………………………..….……..………20 
Obr.18 – VELOX AL37 [2]………………………………..………………………..………..21 
Obr.19 – součinitel prostupu tepla TOL+N Z400 [1]………………………………………...21 
Obr.20 – průběhy teplot TOL+N Z400 [1]………………………..……………….…………22 
Obr.21 – schéma skladby TOL+N Z400………………………………………..……………22 
Obr.22 – Průběhy teplot TNL 300………………………………………………..…………..23 
Obr.23 – Schéma skladby TNL 300..……………………………………………………...…24 
Obr.24 – součinitel prostupu tepla VELOX [4].……………….…………………………….24 
Obr.25 – průběhy teplot VELOX…………………………………………………………….25 
Bakalářská práce 
35/36 
Obr.26 – schéma skladby VELOX…………………………………………………………...25 
 
Tabulka 1 – množství použitého materiálu……………………………………………...…….9 
Tabulka 2 – rozdělení nákladů jednotlivých variant………………………………………….24 
 
Graf 1 – rozdělení nákladů jednotlivých variant……………………………….……………..26 
Graf 2 – jednotlivé náklady TOL+N Z400…………………………………….……………..27 
Graf 2 – jednotlivé náklady TNL300………………………………………….……………...27 
























































Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce 
Ing. Marku Jaškovi, Ph.D za odborné vedení a za pomoc při zpracování mé 
bakalářské práce. 
